

Утверждаю

Заведующий МДОБУ детский сад №139

_____С.Г. Прудникова

Дорожная карта по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности

согласно с ФОП ДРО в МДОБУ детский сад №139

№ п/п	Мероприятия	Срок	Исполнитель
Организационно – управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь – август 2023	Заведующий Рабочая группа
2	Формирование банка данных, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь – август 2023	Заведующий Рабочая группа
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение ФОП	Январь – август 2023	Заведующий Рабочая группа
4	Проведение совещания с педагогами о внедрении ФОП	Январь – август 2023	Заведующий Рабочая группа
5	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы МДОБУ	Январь – август 2023	Заведующий Рабочая группа
6	Организация и проведение педагогических советов по внедрению ФОП	Январь – август 2023	Заведующий Рабочая группа
7	Проведение экспертизы локальных актов в соответствии с ФОП	Январь – август 2023	Заведующий Рабочая группа
8	Издание локальных актов МДОБУ, регламентирующих введение и реализацию программы в соответствии с ФОП	Январь – август 2023	Заведующий Рабочая группа
9	Мониторинг готовности МДОБУ к реализации ФОП ДО	Январь – август 2023	Заведующий Рабочая группа
Кадровое обеспечение			
10	Разработка и утверждение ООП МДОБУ и рабочих программ педагогов согласно ФОП ДО	Январь – август 2023	Заведующий Рабочая группа
11	Разработка и утверждение АОП ДО МДОБУ согласно АФОП ДО	Январь – август 2023	Заведующий Рабочая группа
12	Обеспечение методическим материалом педагогов по внедрению ФОП	Январь – август 2023	Заведующий Рабочая группа

13	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП ДО	Январь – август 2023	Заведующий Рабочая группа
14	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно – развивающей работы	Январь – август 2023	Заведующий Рабочая группа
Информационное обеспечение			
15	Изучение содержания ФОП ДО (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и интеграцию по образовательным областям)	Январь – август 2023	Заведующий Рабочая группа
16	Сравнение реализуемой основной образовательной программы на основании авторской программы «Детство» и ФОП ДО и маршрут создания новой образовательной программы учреждения согласно ФОП ДО	Январь – август 2023	Заведующий Рабочая группа
17	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещённым в федеральных и региональных базах данных в сети интернет	Январь – август 2023	Заведующий Рабочая группа
18	Ознакомление родительского сообщества с рассмотрением вопросов о применении ФОП ДО	Январь – август 2023	Заведующий Рабочая группа
19	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке МДОБУ к переходу на ФОП ДО	Январь – август 2023	Заведующий Рабочая группа
Материально – техническое обеспечение			
20	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП ДО	Январь – август 2023	Заведующий Рабочая группа
21	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений	Январь – август 2023	Заведующий Рабочая группа
22	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Январь – август 2023	Заведующий Рабочая группа
23	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с ФОП ДО	Январь – август 2023	Заведующий Рабочая группа
24	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП ДО	Январь – август 2023	Заведующий Рабочая группа